

Vorlage

Vorlage Nr.: 6/002/2024

Federführung: Amt 6 - Bauamt	Datum: 21.03.2024
Verfasser: Sandra Mezger	AZ: 6/- Mez/Has

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ausschuss für Umwelt, Bau und Stadtentwicklung	09.04.2024	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage Sachstandsbericht Bürger-Klimapark Lohne

Sachverhalt:

Im Rahmen der Partizipation für das Projekt „Errichtung eines Bürger-Klimaparks in der Stadt Lohne“ haben sich während des Jahres 2023 mehrere Personen und Gruppen bei der Stadt mit ihren Ideen zu den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in Verbindung gesetzt.

In der Regel erfolgt ein gemeinsames Auftaktgespräch mit den Hauptansprechpartnern der Stadt Lohne und dem Kooperationspartner Verbund tra:fo agrar der Universität Vechta. Inhaltlich wurden die Ideen mit den generellen Projektzielen und den örtlichen Rahmenbedingungen abgestimmt sowie nach Möglichkeiten zur Umsetzung mit einem hohen Grad an Eigenleistung gesucht. Nicht in allen Fällen konnten die ersten Ideen mit den im Projektantrag formulierten Zielsetzungen in Einklang gebracht werden.

In der Sitzung werden die anstehenden Beteiligungsprojekte kurz vorgestellt.

Auf Grund der extrem nassen Wetterlage hat sich die Umsetzung der baulichen Maßnahmen im Bereich Landschaftsbau, Wege- und Gewässerbau (Vorlage 66/020/2023) stark verzögert. Mit den Erdbauarbeiten wurde am 17.10.2023 begonnen und ab dem 17.11.2023 vorläufig beendet. Witterungsbedingt konnte mit der Umsetzung der baulichen Maßnahmen am 08.03.2024 wieder gestartet werden. Auf Grund dieser Pause verzögert sich auch die Umsetzung der Pflanzarbeiten (Vorlage 66/036/2023) in den Herbst 2024. Drei der vorgestellten Beteiligungsprojekte können deshalb erst ab Herbst 2024 umgesetzt werden.

Aus diesem Grund ist es aus finanztechnischen Gründen notwendig, eine kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit zu beantragen.

Dr. Voet